2019年1-8月全市重点项目建设进展情况

一、项目总体建设进展情况

（一）省重点项目建设进展情况

我市列入2019年广东省重点建设项目9项，总投资128.2亿元，年度投资计划14.5亿元。1-8月，累计完成投资12.8亿元，完成年度投资计划的88.5%，快于时间进度21.8%。
（二）江门市重点项目建设进展情况

我市列入2019年江门市重点建设项目75项，总投资356.5亿元，年度投资计划62.4亿元。1-8月，累计完成投资44.6亿元，完成年度投资计划的71.5%，快于时间进度4.8%。

（三）开平市重点项目建设进展情况

我市本级重点建设项目168项，总投资639.2亿元，年度投资计划135.4亿元，累计完成投资80.5亿元，完成年度投资计划的59.5%，慢于时间进度7.2%。

二、各责任单位重点建设项目情况

2019年，全市江门重点项目年度投资计划占比较重的六个责任单位是翠山湖管委会、城市管理和综合执法局、赤坎镇、水口镇、交通运输局、长沙街道办事处；年度投资计划分别是15.9亿、8.2亿、7.5亿、6.0亿、4.8亿、4.6亿；前六个单位合计占全市计划比重75%，建设项目集中度较高。

1-8月，从各责任单位完成情况看，赤坎镇、月山镇、龙胜镇、沙塘镇、大沙镇负责的项目建设进展较快，投资完成率分别为157.4%、117.5%、97.5%、93.1%、92.7%。

三、按项目性质分类的投资完成情况

按项目性质分类看（开平市项目），交通类、产业类、城建类项目投资完成率分别为41.7%、58.7%、62.4%。

	1-8月按项目性质分类投资完成情况表

	项目分类
	项目    数量
	2019年     投资计划（万元）
	投资计划    占全市计划比重
	2019年1-8月完成投资（万元）
	投资         完成率

	交通类
	23
	102009
	7.5%
	42548
	41.7%

	产业类
	74
	491810
	36.4%
	288771
	58.7%

	城建类
	71
	759890
	56.1%
	473841
	62.4%
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